

Приложение 4
к приказу от 20.08.2018 №291

Утверждаю

Директор МБОУ «Новинская школа»

И.Г.Сагаева

«20» августа 2018 г.




График работ по внедрению ББЖ

п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовительный этап		
2.1	Подготовка материально-технической базы		
1.	Составление схемы расположения компьютеров в МБОУ «Новинская школа» и графика доступа к ним всех сотрудников, участвующих в работе на Школьном портале.	до 1 сентября, 2018 г.	Зам. дир по АХЧ Инженер-программист
2.2	Подготовка локальной правовой базы		
2.2.1	Внесение изменений в действующие локальные правовые акты и подготовка проектов новых документов (локальных правовых актов) ОО, относящихся к ББЖ.	до 1 сентября, 2018 г.	Директор МБОУ «Новинская школа», зам. дир по УВР.
2.2.2	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов. Провести: - административное совещание, заседание управляющего совета - педагогический совет	август, 2018 г.	Директор Зам. дир по ВР Кл. руководители
2.2.3	Приказом руководителя ОО утвердить регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием Школьного портала, измененные (расширенные) должностные инструкции	август, 2018 г.	Директор
2.2.4	Издание приказа ОО о переходе на ББЖ и утверждении локальных актов	август, 2018 г.	Директор
2.2.5	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа руководителя ОО об утверждении и введении в действие принятых локальных правовых актов.	август, 2018 г.	Директор

2.2.6	Размещение на официальном сайте ОО информации о локальных правовых актах ОО, обеспечивающих ББЖ.	Сентябрь, 2018г.	Модератор сайта
2.3	Подготовка кадров ОО, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся к переходу на ББЖ		
2.3.1	Разъяснительная работа: проведение классных часов для обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ.	Сентябрь	Кл. руководители
2.3.2	Разъяснительная работа: проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ.	Август	Кл. руководители
2.3.3	Обучение вновь принятых педагогических работников работе с электронным журналом в условиях ББЖ (по мере необходимости).	В теч. года	Инженер-программист
3	Основной этап		
3.1	Ввод информации по успеваемости обучающихся на Школьном портале.	Ежедневно	Администрация, кл. руководители, учителя- предметники
3.2	Контроль ввода информации успеваемости обучающихся на Школьном портале.	Весь период работы	Администрация
3.3	Формирование отчетности по переходу на ББЖ.	Ежеквартально	Администрация